

Naziv naručitelja: Lučka uprava Rovinj
Godina: 2021

| Rbr | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a | Procijenjena vrijednost nabave (u kunama) | Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave) | Posebni režim nabave | Predmet podijeljen na grupe | Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum | Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma |
|-----|--------------------------|---|--|---|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|---|
| 1 | 1-21/JN | Nabava uređaja za mjerenje kvalitete zraka u luci | 38433200-1 | 135.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | DA | | |
| 2 | 2-21/JN | Nabava punionice i komplet električnih bicikla | 34422000-7 | 69.900,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | DA | | |
| 3 | 3-21/JN | Revizorske usluge | 79212000-3 | 36.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | | |
| 4 | 4-21/JN | Nabava digitalne informativne ploče | 30195600-8 | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | DA | | |
| 5 | 5-21/JN | Materijali i sirovine u slučaju onečišćenja mora | 39831100-7 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | | |
| 6 | 6-21/JN | Radna obuća i odjeća | 18110000-3 | 24.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | | |
| 7 | 7-21/JN | Usluga osiguranja | 66510000-8 | 105.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | | |
| | 7-21/JN | Usluga osiguranja | 66510000-8 | 60.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | | |
| | 7-21/JN | Usluga osiguranja | 66510000-8 | 48.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | | |
| 8 | 8-21/JN | Uredski namještaj | 39130000-2 | 48.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | | |
| 9 | 9-21/JN | Računala i računalna oprema | 30230000-0 | 32.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | | |
| 10 | 10-21/JN | Ostala uredska oprema | 30191000-4 | 32.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | | |
| 11 | 11-21/JN | Sustav video nadzora | 32323500-8 | 64.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | | |
| 12 | 12-21/JN | Održavanje lučke opreme | 50246000-1 | 104.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | | |
| 13 | 13-21/JN | Izrada projektne dokumentacije | 34931500-7 | 64.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | | |
| 14 | 14-21/JN | Nabava privezišne opreme | 50246000-1 | 104.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--|------------|--------------|-----------------------------|--|----|--------------|----|--------------|-----------|
| 15 | 15-21/JN | Izrada elaborata sidrenja i priveza plovila u luci San Pelagio | 34931500-7 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | | |
| 16 | 16-21/JN | Radovi na sanaciji navoza u škveru | 45454100-5 | 48.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | II. kvartal | 30 dana |
| 17 | 17-21/JN | Radovi na sanaciji odvodnje sanitarnih otpadnih voda iz sanitarnih čvorova u uredu | 45231300-8 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | II. kvartal | 30 dana |
| 18 | 18-21/JN | Radovi na sanaciji obalnog zida luke Valdibora - dionica VI. i VII. | 45241500-3 | 1.796.597,50 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | DA | III. kvartal | 6 mjeseci |
| 19 | 19-21/JN | Vozilo na elektro pogon - tip pick-up | 34144900-7 | 199.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | DA | III. kvartal | 30 dana |
| 20 | 20-21/JN | Usluga nadzora radova na sanaciji dijela luke Valdibora | 71247000-1 | 102.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | DA | III. kvartal | 6 mjeseci |
| 21 | 21-21/JN | Usluga vođenja projekta za radove na sanaciji dijela luke Valdibora | 71540000-5 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | DA | III. kvartal | 6 mjeseci |
| 22 | 22-21/JN | Usluga pravnog savjetovanja u postupku javne nabave | 79418000-7 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | II. kvartal | 60 dana |
| 23 | 23-21/JN | Usluga administrativnog praćenja, savjetovanja i izvještavanja o provedbi projekta sanacije luke Valdibora - OP pomorstvo i ribarstvo | 79410000-1 | 110.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | DA | II. kvartal | 6 mjeseci |
| 24 | 24-21/JN | Radovi na produbljivanju podmorja lučice Amarin - uređenje spusta, premještanje sidrenih blokova, krpanje zida i čišćenje iznad spusta | 45241000-8 | 69.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | | III. kvartal | 15 dana |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--|------------|------------|-----------------------------|--|----|--------------|----|--------------|----------|
| 25 | 25-21/JN | Usluge ronilačkog nadzora na izradi sidrenog veza | 71247000-1 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | | III. kvartal | 30 dana |
| 26 | 26-21/JN | Sanacija pontona u AC Veštar | 45262423-2 | 69.900,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | | III. kvartal | 30 dana |
| 27 | 27-21/JN | Radovi na izradi vinča u Škveru | 45262670-8 | 69.900,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | | III. kvartal | 30 dana |
| 28 | 28-21/JN | Geodetske usluge | 71355000-1 | 60.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | | III. kvartal | 30 dana |
| 29 | 29-21/JN | Radovi na produbljivanju lučice Mandrač | 45241000-8 | 69.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | | IV. kvartal | 30 dana |
| 30 | 30-21/JN | Izrada studije reorganizacije vezova u gradskoj luci i novoj sjevernoj luci - II. faza - dodjela vezova | 71250000-5 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | | III. kvartal | 30 dana |
| 31 | 31-21/JN | Izrada studije opravdanosti davanja koncesije (procjene vrijednosti koncesije) za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u AC Veštar | 71241000-9 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | IV. kvartal | 60 dana |
| 32 | 32-21/JN | Izrada 3D digitalnog blizanca komunalne luke San Pelagio | 71354100-5 | 69.900,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | IV. kvartal | 60 dana |
| 33 | 33-21/JN | Izrada analize utjecaja putničkih brodova (cruisera) na kvalitetu zraka u luci Rovinj | 90711300-7 | 149.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | DA | IV. kvartal | 120 dana |
| 34 | 34-21/JN | Izrada Plana za prihvat i rukovanje brodskim otpadom | 71241000-9 | 80.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | IV. kvartal | 60 dana |
| 35 | 35-21/JN | Izrada analize davanja koncesije i dokumentacije za davanje koncesije na zahtjev - ugostiteljske terase | 71241000-9 | 26.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | IV. kvartal | 30 dana |
| 36 | 36-21/JN | Nabava viličara | 42415110-2 | 110.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | IV. kvartal | 60 dana |

Datum zadnje izmjene plana: 24.11.2021 13:38

Datum objave plana nabave: 01.03.2021 09:30

| Vrijedi od | Vrijedi do | Napomena | Status promjene |
|------------|------------|----------|-----------------|
| 01.03.2021 | | | |
| 01.03.2021 | | | |
| 01.03.2021 | | | |
| 01.03.2021 | | | |
| 01.03.2021 | | | |
| 01.03.2021 | | | |
| 31.08.2021 | | | Izmijenjena |
| 30.06.2021 | 31.08.2021 | | |
| 01.03.2021 | 30.06.2021 | | |
| 01.03.2021 | | | |
| 01.03.2021 | | | |
| 01.03.2021 | | | |
| 01.03.2021 | | | |
| 01.03.2021 | | | |
| 01.03.2021 | | | |
| 01.03.2021 | | | |

| | | | |
|------------|--|--|--------|
| 01.03.2021 | | | |
| 07.04.2021 | | | Dodana |
| 07.04.2021 | | | Dodana |
| 07.04.2021 | | | Dodana |
| 07.04.2021 | | | Dodana |
| 07.04.2021 | | | Dodana |
| 07.04.2021 | | | Dodana |
| 07.04.2021 | | | Dodana |
| 07.04.2021 | | | Dodana |
| 30.06.2021 | | | Dodana |

| | | | |
|------------|--|--|--------|
| 30.06.2021 | | | Dodana |
| 30.06.2021 | | | Dodana |
| 30.06.2021 | | | Dodana |
| 30.06.2021 | | | Dodana |
| 30.06.2021 | | | Dodana |
| 30.06.2021 | | | Dodana |
| 31.08.2021 | | | Dodana |
| 31.08.2021 | | | Dodana |
| 24.11.2021 | | | Dodana |
| 24.11.2021 | | | Dodana |
| 24.11.2021 | | | Dodana |
| 24.11.2021 | | | Dodana |

